PROYECTO GAMEVAULT

ACTA No. 04

Reunión / Tema	Corrección de MER			**Elaboró**	Anna
Fecha	Septiembre 27 2026	**Inicio**	2 pm	**Final**	2:30pm
Lugar	Google meet				
Próxima reunión	Octubre 4 2026	**Inicio**	2	**Lugar**	Google meet

Integrantes	Institución	Asistió	No Asistió
Anna Sophia Caicedo	ICESI	X	
Santiago Gómez López	ICESI	X	
Jonathan David Cortés	ICESI	X	
Samuel Alejandro Bolanos	ICESI	X	
Juan Camilo Borrero	ICESI	X	

Agenda
1. Socializar modificaciones en el MER y enunciado
2. Repartir responsabilidades

Desarrollo del Tema
- Se socializaron las decisiones tomadas para las correcciones en el MER.

Compromisos		
Actividad	Responsable	Fecha de Entrega

Elaboración del MR	Anna y Camilo	4 de octubre
Correcciones finales	Jonathan	10 de octubre

Agenda Tentativa Próxima Reunión
Se propondrán correcciones pertinentes al MR y se propondrán correcciones para los modelos finales.