PROYECTO GAMEVAULT
ACTA No. 05

Reunión / Tema	Proposiciones de correcciones finales			**Elaboró**	Anna
Fecha	Octubre 4 2026	**Inicio**	2 pm	**Final**	2:30pm
Lugar	Google meet				
Próxima reunión	Desconocida	**Inicio**	-	**Lugar**	Google meet

Integrantes	Institución	Asistió	No Asistió
Anna Sophia Caicedo	ICESI	X	
Santiago Gómez López	ICESI	X	
Jonathan David Cortés	ICESI	X	
Samuel Alejandro Bolanos	ICESI	X	
Juan Camilo Borrero	ICESI	X	

Agenda
1. Socializar el resultado del modelo relacional.
2. Proponer cambios finales para ambos diagramas y para el proyecto.

Desarrollo del Tema
- Se socializaron los resultados obtenidos de la elaboración del MR. Se revisó qué tan coherente era respecto al MER. Se propusieron cambios/decisiones finales para el proyecto.

Compromisos

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
Correcciones finales	Jonathan	10 de octubre

Agenda Tentativa Próxima Reunión
-